

## PORTARIA SMC Nº 041/2026

Altera o Anexo Único da Portaria SMC nº 024/2026, que institui o cronograma de execução dos Editais de Chamamento Público da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB (Ciclo 2), no âmbito do Município de Macaé, e dá outras providências.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAÉ**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** a execução dos recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, instituída pela Lei Federal nº 14.399/2022;

**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar a regularidade, transparência, eficiência e segurança jurídica na condução dos Editais de Chamamento Público nº 001/2026 e nº 002/2026;

**CONSIDERANDO** a comunicação técnica apresentada pela empresa responsável pela consultoria e assessoramento operacional dos editais, informando a necessidade de readequação do cronograma em razão do elevado volume de inscrições, da necessidade de realização de diligências nas avaliações, bem como da imprescindibilidade de consolidação e revisão dos pareceres emitidos, de modo a garantir a lisura do procedimento seletivo;

**CONSIDERANDO** que o art. 3º da Portaria SMC nº 024/2026 prevê expressamente a possibilidade de alteração do cronograma, mediante necessidade devidamente justificada, garantindo-se a devida publicidade;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica alterado o Anexo Único da Portaria SMC nº 024/2026, passando o cronograma de execução dos Editais de Chamamento Público nº 001/2026 e nº 002/2026 a vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria.

**Art. 2º** Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes da Portaria SMC nº 024/2026 e dos Editais de Chamamento Público nº 001/2026 e nº 002/2026.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Macaé, 25 de junho de 2026.

**Waleska da Silva Freire**  
**Secretária Municipal de Cultura de Macaé**

**ANEXO ÚNICO**  
**Cronograma de Execução – PNAB Ciclo 2 (Macaé/2026)**  
**(Sujeito a alterações)**

<b>Etapa</b>	<b>Período</b>	<b>Descrição / Observações</b>
Período de inscrições	De 01/05 até às 17h do dia 03/06/2026	Recebimento das propostas via plataforma Apporte; atendimento aos proponentes e suporte técnico durante o período.
Avaliações de mérito	08/06 a 22/06/2026	Análise técnica e de mérito cultural das propostas pela comissão avaliadora.
Resultado preliminar da etapa de seleção	04/07/2026	Publicação dos resultados iniciais da avaliação de mérito.
Período de recursos da etapa de seleção	06/07 a 08/07/2026	Prazo para interposição de recursos pelos proponentes não selecionados.
Resultado dos recursos e resultado final de mérito e convocação para habilitação	14/07/2026	Divulgação da análise dos recursos e convocação dos classificados para a próxima fase.
Envio da documentação de habilitação	15/07 a 22/07/2026	Envio dos documentos comprobatórios pelos proponentes convocados.
Resultado preliminar da etapa de habilitação	01/08/2026	Publicação do resultado preliminar da etapa de habilitação, podendo conter desabilitados.
Período de recursos da etapa de habilitação	03/08 a 05/08/2026	Interposição de recursos da etapa de habilitação.
Resultado final da etapa de habilitação e convocação para assinatura do TEC	11/08/2026	Publicação do resultado final dos habilitados e convocação para assinatura dos termos.
Assinatura dos Termos de Execução Cultural	12/08 a 21/08/2026	Formalização dos termos entre os proponentes habilitados e o Município.
Pagamento dos recursos aos proponentes	A partir de 24/08/2026	Liberação dos recursos financeiros para execução dos projetos.