

PORTARIA SMC Nº 021/2026

Institui o cronograma de execução dos editais de Chamamento Público da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB (Ciclo 2), no âmbito do Município de Macaé.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAÉ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a execução dos recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, instituída pela Lei Federal nº 14.399/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de organização, planejamento e transparência das etapas dos editais de Chamamento Público vinculados ao Ciclo 2 da PNAB;

CONSIDERANDO que o cronograma constitui instrumento de gestão, podendo ser ajustado para assegurar a eficiência administrativa e o interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o cronograma de execução dos editais de Chamamento Público da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB (Ciclo 2), no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura de Macaé, conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º O cronograma ora instituído poderá ser alterado, mediante necessidade devidamente justificada, por ato da Secretaria Municipal de Cultura, garantindo-se a devida publicidade.

Art. 3º As alterações do cronograma não implicam modificação das disposições essenciais dos editais, permanecendo inalterados os critérios de participação, seleção e habilitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Macaé, 23 de abril de 2026.



Waleska da Silva Freire
Secretária Municipal de Cultura de Macaé

ANEXO ÚNICO
Cronograma de Execução – PNAB Ciclo 2 (Macaé/2026)
(Sujeito a alterações)

Etapa	Período	Descrição / Observações
Período de inscrições	01/05 a 29/05/2026	Recebimento das propostas via plataforma Apporte; atendimento aos proponentes e suporte técnico durante o período.
Avaliações de mérito	01/06 a 15/06/2026	Análise técnica e de mérito cultural das propostas pela comissão avaliadora.
Resultado preliminar da etapa de seleção	18/06/2026	Publicação dos resultados iniciais da avaliação de mérito.
Período de recursos da etapa de seleção	19/06 a 23/06/2026	Prazo para interposição de recursos pelos proponentes não selecionados.
Resultado dos recursos e resultado final de mérito e convocação para habilitação	25/06/2026	Divulgação da análise dos recursos e convocação dos classificados para a próxima fase.
Envio da documentação de habilitação	26/06 a 02/07/2026	Envio dos documentos comprobatórios pelos proponentes convocados.
Resultado preliminar da etapa de habilitação	15/07/2026	Publicação do resultado preliminar da etapa de habilitação, podendo conter desabilitados.
Período de recursos da etapa de habilitação	16/07 a 20/07/2026	Interposição de recursos da etapa de habilitação.
Resultado final da etapa de habilitação e convocação para assinatura do TEC	23/07/2026	Publicação do resultado final dos habilitados e convocação para assinatura dos termos.

Assinatura dos Termos de 24/07 a 31/07/2026
Execução Cultural

Formalização dos termos
entre os proponentes
habilitados e o Município.

Pagamento dos recursos A partir de 03/08/2026
aos proponentes

Liberação dos recursos
financeiros para execução
dos projetos.

